



Planejamento

ANEXO I - ONE PAGE										
Alterações Projeto:			Retorno análises:	Início do Projeto:		Conclusão:		Prazo:		
Passaram (Dias)	Faltam (Dias)	Sinal	Quantitativa	Dadas-alvo		Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	
Próxima Entrega			Tarefas Principais		Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09	
Objetivos					Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14 a 61	
☐			1	Firmar OIS	☐					
☐			2	Apresentar PEB	☐					
☐			3	Entregar RRTs, ARTs, TRTs	☐					
☐			4	Análise, Ajustes e Validação 1 - Planejamento	☐					
☐	☐		5	Desenvolver AP - Movimentação de terras	☐					
☐	☐		6	Desenvolver AP - CANTEIRO	☐					
☐	☐		7	Revisar AP - ARQUITETURA (ajustes)	☐					
☐	☐		8	Desenvolver AP - ACESSIBILIDADE	☐					
☐	☐		9	Desenvolver AP - HIDROSSANITÁRIO	☐					
☐	☐		10	Desenvolver AP - ELÉTRICO	☐					
☐	☐		11	Desenvolver AP - FUNDAÇÕES	☐					
☐	☐		12	Desenvolver AP - ESTRUTURAL	☐					
☐	☐		13	Desenvolver AP - PPCI	☐					
☐	☐		14	Análise 2	☐	☐				
☐	☐		15	Correções 2	☐	☐				
☐	☐		16	Validação 2 - liberação 1ª parcela de pagamento de projeto	☐	☐				
☐	☐		17	Desenvolver PB - Movimentação de terras	☐	☐	☐			
☐	☐		18	Desenvolver PB - ARQUITETURA (aplicação Identidade visual)	☐	☐	☐			
☐	☐		19	Desenvolver PB - ACESSIBILIDADE	☐	☐	☐			
☐	☐		20	Desenvolver PB - FUNDAÇÕES	☐	☐	☐			
☐	☐		21	Desenvolver PB - ESTRUTURAL	☐	☐	☐			
☐	☐		22	Desenvolver PB - HIDROSSANITÁRIO	☐	☐	☐			
☐	☐		23	Desenvolver PB - ELÉTRICO	☐	☐	☐			
☐	☐		24	Desenvolver PB - SPDA	☐	☐	☐			
☐	☐		25	Desenvolver PB - LÓGICA	☐	☐	☐			
☐	☐		26	Desenvolver PPCI para aprovação	☐	☐	☐			
☐	☐		27	Desenvolver PB - MECÂNICO	☐	☐	☐			
☐	☐		28	Desenvolver PB - GÁS	☐	☐	☐			
☐	☐		29	Desenvolver PB - IMPERMEABILIZAÇÃO	☐	☐	☐			
☐	☐		30	Desenvolver PB - Modelo federado compatibilizado	☐	☐	☐			
☐	☐		31	Desenvolver Orçamento preliminar	☐	☐	☐			
☐	☐		32	Apresentar protótipo (se pré-fabricado)	☐	☐	☐			
☐	☐		33	Análise 3	☐	☐	☐			
☐	☐		34	Correções 3	☐	☐	☐			
☐	☐		35	Validação 3 - liberação 2ª parcela de pagamento de projeto	☐	☐	☐			
☐	☐		36	Apresentar protocolos/aprovações	☐	☐	☐			
☐	☐		37	Desenvolver PGRCC	☐	☐	☐			
☐	☐		38	Desenvolver PE - ARQUITETURA	☐	☐	☐			
☐	☐		39	Desenvolver PE - ACESSIBILIDADE	☐	☐	☐			
☐	☐		40	Desenvolver PE - FUNDAÇÕES	☐	☐	☐			
☐	☐		41	Desenvolver PE - ESTRUTURAL	☐	☐	☐			
☐	☐		42	Desenvolver PE - HIDROSSANITÁRIO	☐	☐	☐			
☐	☐		43	Desenvolver PE - ELÉTRICO	☐	☐	☐			
☐	☐		44	Desenvolver PE - SPDA	☐	☐	☐			
☐	☐		45	Desenvolver PE - LÓGICA	☐	☐	☐			
☐	☐		46	Desenvolver PE - PRPCI	☐	☐	☐			
☐	☐		47	Desenvolver PE - MECÂNICO	☐	☐	☐			
☐	☐		48	Desenvolver PE - GÁS	☐	☐	☐			
☐	☐		49	Desenvolver PE - IMPERMEABILIZAÇÃO	☐	☐	☐			
☐	☐		50	Desenvolver PE - Modelo federado compatibilizado	☐	☐	☐			
☐	☐		51	Desenvolver CRONOGRAMA de execução da obra	☐	☐	☐			
☐	☐		52	Desenvolver Orçamento Executivo	☐	☐	☐			
☐	☐		53	Entregar projeto legal aprovado	☐	☐	☐			
☐	☐		54	Análise 4	☐	☐	☐			
☐	☐		55	Correções 4	☐	☐	☐			
☐	☐		56	Validação 4 - liberação 3ª parcela de pagamento de projeto	☐	☐	☐			
☐	☐		57	Emitir OIS - obra	☐	☐	☐			
☐	☐		58	Execução da obra	☐	☐	☐			
☐	☐		59	Apresentar Habite-se / APPCI	☐	☐	☐			
☐	☐		60	Emitir o termo de recebimento provisório	☐	☐	☐			
☐	☐		61	Ajustes se necessário	☐	☐	☐			
☐	☐		62	Entregar as built - liber. 4ª parcela de projeto	☐	☐	☐			
☐	☐		63	Emitir o termo de recebimento definitivo	☐	☐	☐			
Planejamento	Concepção	Desenvolvimento	Aprovação	Detalhamento	Execução de Obra	Tarefas Principais		Dadas-alvo		
						Objetivos		Custos		
						Sumário e Previsão		Total		
						ORÇAMENTO		R\$ 0,00		
						Buffer				
						Reserva				
						Total				
						1 Prazos:				
						2 Projeto: 91 dias (incluindo análises e validações)				
						3 Obra: 336 dias de obra + 28 dias para ajustes, as built e recebimento definitivo				
						4 Total: 455 dias				
						5				



25190000247349

Nome do documento: Cronograma One page_NH_R01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Camila Dias de Souza

SOP / SPESCOLARES / 486004701

08/01/2026 14:41:01

