



Planejamento

ANEXO I - ONE PAGE										
Alterações Projeto:			Retorno análises:		Início do Projeto:		Conclusão:		Prazo:	
Passaram (Dias)	Faltam (Dias)	Sinal	Avaliação		Datas-alvo					
Próxima Entrega			Quantitativa		Tarefas Principais					
Objetivos										
☐	☐	☐	1	Realizar reunião de abertura (OIS)						
☐	☐	☐	2	Apresentar PEB + documentos + declarações						
☐	☐	☐	3	Validar Etapa 1						
☐	☐	☐	4	Desenvolver AP - Movimentação de terras						
☐	☐	☐	5	Desenvolver AP - Canteiro de Obras						
☐	☐	☐	6	Desenvolver AP - ARQ modular						
☐	☐	☐	7	Desenvolver AP - FUN						
☐	☐	☐	8	Desenvolver AP - EST						
☐	☐	☐	9	Desenvolver AP - ELE						
☐	☐	☐	10	Desenvolver AP - HID						
☐	☐	☐	11	Desenvolver AP - MEC						
☐	☐	☐	12	Desenvolver AP - PPCI						
☐	☐	☐	13	Validar Etapa 2						
☐	☐	☐	14	Desenvolver PB - ARQ						
☐	☐	☐	15	Desenvolver PB - TER						
☐	☐	☐	16	Desenvolver PB - ACESSIBILIDADE						
☐	☐	☐	17	Desenvolver PB - FUN						
☐	☐	☐	18	Desenvolver PB - ELE						
☐	☐	☐	19	Desenvolver PB - EST						
☐	☐	☐	20	Desenvolver PB - HID						
☐	☐	☐	21	Desenvolver PB - ELE						
☐	☐	☐	22	Desenvolver PB - SPDA						
☐	☐	☐	23	Desenvolver PB - LOG						
☐	☐	☐	24	Desenvolver PB - GAS						
☐	☐	☐	25	Desenvolver PB - PPCI						
☐	☐	☐	26	Desenvolver PB - MEC						
☐	☐	☐	27	Desenvolver PB - CANTEIRO						
☐	☐	☐	28	Desenvolver PB - IMPERMEABILIZAÇÃO						
☐	☐	☐	29	Desenvolver PB - modelo federado						
☐	☐	☐	30	Desenvolver Orçamento Preliminar Licitação						
☐	☐	☐	31	Apresentação de projeto e relatório 1 de compatibilização						
☐	☐	☐	32	Apresentar protocolos PL						
☐	☐	☐	33	Entregar protótipo						
☐	☐	☐	34	Análise de projetos/compatibilização						
☐	☐	☐	35	Corrigir incompatibilidades e apresentar Relatório 02						
☐	☐	☐	36	Validar Etapa 3						
☐	☐	☐	37	Desenvolver PGRCC						
☐	☐	☐	38	Desenvolver PE- TER						
☐	☐	☐	39	Desenvolver PE- ARQ						
☐	☐	☐	40	Desenvolver PE- ACESSIBILIDADE						
☐	☐	☐	41	Desenvolver PE- FUN						
☐	☐	☐	42	Desenvolver PE- EST						
☐	☐	☐	43	Desenvolver PE- HID						
☐	☐	☐	44	Desenvolver PE- ELE						
☐	☐	☐	45	Desenvolver PE- LUMINOTÉCNICO						
☐	☐	☐	46	Desenvolver PE- SPDA						
☐	☐	☐	47	Desenvolver PE- LOG						
☐	☐	☐	48	Desenvolver PE- PPCI						
☐	☐	☐	49	Desenvolver PE- MEC						
☐	☐	☐	50	Desenvolver PE- GAS						
☐	☐	☐	51	Desenvolver PE- CANTEIRO						
☐	☐	☐	52	Desenvolver PE- IMPERMEABILIZAÇÃO						
☐	☐	☐	53	Desenvolver PE- PAISAGISMO						
☐	☐	☐	54	Desenvolver PE- COMUNICAÇÃO VISUAL						
☐	☐	☐	55	Desenvolver PE- modelo federado						
☐	☐	☐	56	Desenvolver relatório final de compatibilização						
☐	☐	☐	57	Desenvolver Orçamento Executivo com memória de cálculo						
☐	☐	☐	58	Desenvolver CRONOGRAMA de execução da obra						
☐	☐	☐	59	Entregar PL com aprovações						
☐	☐	☐	60	Validar Etapa 4						
☐	☐	☐	61	Execução da obra						
☐	☐	☐	62	Recebimento provisório da obra						
☐	☐	☐	63	Entregar As built / databook						
☐	☐	☐	64	Apresentar Habite-se e APPCI						
☐	☐	☐	65	Recebimento definitivo da obra - Etapa 5						

Planejamento	Concepção	Desenvolvimento	Aprovação	Detalhamento	Execução obra	As built	Tarefas Principais		Datas-alvo		Objetivos		Custos		Sumário e Previsão	
							PRAZOS:		ORÇAMENTO		R\$ 0,00					
							Projeto: 3 meses (incluindo análises e validações)									
							Obra: 6,5 meses									
							Execução do objeto: 9,5 meses (projeto + obra + recebimento definitivo)									
							Contrato: 19 meses (incluindo pagamento e trâmites administrativos)									





25190000247373

Nome do documento: 03 CRONOGRAMA DE PROJETOS_Capao do Leao_R02.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Camila Dias de Souza

SOP / SPESCOLARES / 486004701

15/01/2026 16:33:12

