



Planejamento

ANEXO I - ONE PAGE										
Alterações Projeto:			Retorno análises:		Início do Projeto:		Conclusão:		Prazo:	
Passaram (Dias)	Faltam (Dias)	Sinal	Avaliação		Datas-alvo					
Próxima Entrega			Quantitativa							
			Tarefas Principais							
Objetivos										
☐			1	Realizar reunião de abertura (OIS)						
☐			2	Apresentar PEB + documentos + declarações						
☐			3	Validar Etapa 1						
☐			4	Desenvolver AP - Movimentação de terras						
☐			5	Desenvolver AP - Canteiro de Obras						
☐			6	Desenvolver AP - ARQ modular						
☐			7	Desenvolver AP - FUN						
☐			8	Desenvolver AP - EST						
☐			9	Desenvolver AP - ELE						
☐			10	Desenvolver AP - HID						
☐			11	Desenvolver AP - MEC						
☐			12	Desenvolver AP - PPCI						
☐			13	Validar Etapa 2						
☐			14	Desenvolver PB - ARQ						
☐			15	Desenvolver PB - TER						
☐			16	Desenvolver PB - ACESSIBILIDADE						
☐			17	Desenvolver PB - FUN						
☐			18	Desenvolver PB - ELE						
☐			19	Desenvolver PB - EST						
☐			20	Desenvolver PB - HID						
☐			21	Desenvolver PB - ELE						
☐			22	Desenvolver PB - SPDA						
☐			23	Desenvolver PB - LOG						
☐			24	Desenvolver PB - GAS						
☐			25	Desenvolver PB - PPCI						
☐			26	Desenvolver PB - MEC						
☐			27	Desenvolver PB - CANTEIRO						
☐			28	Desenvolver PB - IMPERMEABILIZAÇÃO						
☐			29	Desenvolver PB - modelo federado						
☐			30	Desenvolver Orçamento Preliminar Licitacon						
☐			31	Apresentação de projeto e relatório 1 de compatibilização						
☐			32	Apresentar protocolos PL						
☐			33	Entregar protótipo						
☐			34	Análise de projetos/compatibilização						
☐			35	Corrigir incompatibilidades e apresentar Relatório 02						
☐			36	Validar Etapa 3						
☐			37	Desenvolver PGRCC						
☐			38	Desenvolver PE- TER						
☐			39	Desenvolver PE- ARQ						
☐			40	Desenvolver PE- ACESSIBILIDADE						
☐			41	Desenvolver PE- FUN						
☐			42	Desenvolver PE- EST						
☐			43	Desenvolver PE- HID						
☐			44	Desenvolver PE- ELE						
☐			45	Desenvolver PE- LUMINOTÉCNICO						
☐			46	Desenvolver PE- SPDA						
☐			47	Desenvolver PE- LOG						
☐			48	Desenvolver PE- PPCI						
☐			49	Desenvolver PE- MEC						
☐			50	Desenvolver PE- GAS						
☐			51	Desenvolver PE- CANTEIRO						
☐			52	Desenvolver PE- IMPERMEABILIZAÇÃO						
☐			53	Desenvolver PE- PAISAGISMO						
☐			54	Desenvolver PE- COMUNICAÇÃO VISUAL						
☐			55	Desenvolver PE- modelo federado						
☐			56	Desenvolver relatório final de compatibilização						
☐			57	Desenvolver Orçamento Executivo com memoria de cálculo						
☐			58	Desenvolver CRONOGRAMA de execução da obra						
☐			59	Entregar PL com aprovações						
☐			60	Validar Etapa 4						
☐			61	Execução da obra						
☐			62	Recebimento provisório da obra						
☐			63	Entregar As built / databook						
☐			64	Apresentar Habite-se e APPCI						
☐			65	Recebimento definitivo da obra - Etapa 5						
Planejamento	Concepção	Desenvolvimento	Aprovação	Detalhamento	Execução obra	As built	Tarefas Principais			
							Objetivos			
							Datas-alvo			
							Custos			
							Sumário e Previsão			
							ORÇAMENTO		R\$ 0,00	
							Total		Mto	
							Prazos:			
							Projeto: 3 meses (incluindo análises e validações)			
							Obra: 5,5 meses			
							Execução do objeto: 8,5 meses (projeto + obra + recebimento definitivo)			
							Contrato: 17 meses (incluindo pagamento e trâmites administrativos)			