



Planejamento

ANEXO I - ONE PAGE											
Alterações Projeto:			Retorno análises:	Início do Projeto:		Conclusão:		Prazo:			
Passaram (Dias)	Faltam (Dias)	Sinal	Avaliação Quantitativa	Datas-alvo		Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04		
Próxima Entrega			Tarefas Principais		Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09		
Objetivos					Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14		
					Semana 15 a 52	Semana 53 a 56	CONTRATANTE				
☐	☐	☐	1	Firmar OIS	☐						
☐	☐	☐	2	Apresentar PEB	☐						
☐	☐	☐	3	Entregar RRTs, ARTs, TRTs	☐						
☐	☐	☐	4	Análise, Ajustes e Validação 1 - Planejamento	☐						
☐	☐	☐	5	Desenvolver AP - Movimentação de terras	☐						
☐	☐	☐	6	Desenvolver PE - CANTEIRO	☐						
☐	☐	☐	7	Desenvolver AP - ARQUITETURA	☐						
☐	☐	☐	8	Desenvolver AP - ACESSIBILIDADE	☐						
☐	☐	☐	9	Desenvolver AP - HIDROSSANITÁRIO	☐						
☐	☐	☐	10	Desenvolver AP - ELÉTRICO	☐						
☐	☐	☐	11	Desenvolver AP - FUNDAÇÕES	☐						
☐	☐	☐	12	Desenvolver AP - ESTRUTURAL	☐						
☐	☐	☐	13	Desenvolver AP - PPCI	☐						
☐	☐	☐	14	Análise 2	☐						
☐	☐	☐	15	Correções 2	☐						
☐	☐	☐	16	Validação 2 - liberação 1ª parcela de pagamento de projeto	☐						
☐	☐	☐	17	Desenvolver PE - Movimentação de terras	☐						
☐	☐	☐	18	Desenvolver PB - ARQUITETURA	☐						
☐	☐	☐	19	Desenvolver PB - ACESSIBILIDADE	☐						
☐	☐	☐	20	Desenvolver PB - FUNDAÇÕES	☐						
☐	☐	☐	21	Desenvolver PB - ESTRUTURAL	☐						
☐	☐	☐	22	Desenvolver PB - HIDROSSANITÁRIO	☐						
☐	☐	☐	23	Desenvolver PB - ELÉTRICO	☐						
☐	☐	☐	24	Desenvolver PB - SPDA	☐						
☐	☐	☐	25	Desenvolver PB - LÓGICA	☐						
☐	☐	☐	26	Desenvolver PPCI para aprovação	☐						
☐	☐	☐	27	Desenvolver PB - MECÂNICO	☐						
☐	☐	☐	28	Desenvolver PB - GÁS	☐						
☐	☐	☐	29	Desenvolver PB - IMPERMEABILIZAÇÃO	☐						
☐	☐	☐	30	Desenvolver PB - Modelo federado compatibilizado	☐						
☐	☐	☐	31	Desenvolver Orçamento preliminar	☐						
☐	☐	☐	32	Entregar protótipo	☐						
☐	☐	☐	33	Análise 3	☐						
☐	☐	☐	34	Correções 3	☐						
☐	☐	☐	35	Validação 3 - liberação 2ª parcela de pagamento de projeto	☐						
☐	☐	☐	36	Apresentar protocolos/aprovações/certificação	☐						
☐	☐	☐	37	Desenvolver PGRCC	☐						
☐	☐	☐	38	Desenvolver PE - ARQUITETURA	☐						
☐	☐	☐	39	Desenvolver PE - ACESSIBILIDADE	☐						
☐	☐	☐	40	Desenvolver PE - FUNDAÇÕES	☐						
☐	☐	☐	41	Desenvolver PE - ESTRUTURAL	☐						
☐	☐	☐	42	Desenvolver PE - HIDROSSANITÁRIO	☐						
☐	☐	☐	43	Desenvolver PE - ELÉTRICO	☐						
☐	☐	☐	44	Desenvolver PE - SPDA	☐						
☐	☐	☐	45	Desenvolver PE - LÓGICA	☐						
☐	☐	☐	46	Desenvolver PE - PRPCI	☐						
☐	☐	☐	47	Desenvolver PE - MECÂNICO	☐						
☐	☐	☐	48	Desenvolver PE - GÁS	☐						
☐	☐	☐	49	Desenvolver PE - IMPERMEABILIZAÇÃO	☐						
☐	☐	☐	50	Desenvolver PE - Modelo federado compatibilizado	☐						
☐	☐	☐	51	Desenvolver CRONOGRAMA de execução da obra	☐						
☐	☐	☐	52	Desenvolver Orçamento Executivo	☐						
☐	☐	☐	53	Entregar projeto legal aprovado	☐						
☐	☐	☐	54	Análise 4	☐						
☐	☐	☐	55	Correções 4	☐						
☐	☐	☐	56	Validação 4 - liberação 3ª parcela de pagamento de projeto	☐						
☐	☐	☐	57	Emitir OIS - obra	☐						
☐	☐	☐	58	Execução da obra	☐						
☐	☐	☐	59	Apresentar Habite-se e APPCI e Certificação Ambiental	☐						
☐	☐	☐	60	Emitir o termo de recebimento provisório	☐						
☐	☐	☐	61	Ajustes se necessário	☐						
☐	☐	☐	62	Entregar as built - liber. 4ª parcela de projeto	☐						
☐	☐	☐	63	Emitir o termo de recebimento definitivo	☐						
Planejamento	Concepção	Desenvolvimento	Aprovação	Detalhamento	Execução de Obra	Tarefas Principais		Datas-alvo		Custos	
						Objetivos				Sumário e Previsão	
						ORÇAMENTO		R\$ 0.00		Total	
								BUFFER			
								ESTIMATIVA			
								Min			
						1 Prazos:					
						2 Projeto: 98 dias (incluindo análises e validações)					
						3 Obra: 266 dias de obra + 26 dias para ajustes, as built e recebimento definitivo					
						4 Prazo de execução objeto: 390 dias					





25220000035916

Nome do documento: OP-EDU_ROCA_COMPLEXO-ESCOLAR_202501139_CR-PROJ.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Camila Dias de Souza

SOP / SPESCOLARES / 486004701

02/03/2026 14:17:39

