



Planejamento

ANEXO I - ONE PAGE											
Alterações Projeto:			Retorno análises:	Início do Projeto:		Conclusão:		Prazo:			
Passaram (Dias)	Faltam (Dias)	Sinal	Avaliação Quantitativa	Datas-alvo		Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04		
Objetivos			Tarefas Principais		Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09		
Próxima Entrega					Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14		
					Semana 15	Semana 16	Semana 17 a 47	Semana 48	CONTRATANTE		
									CONTRATADA		
☐			1	Firmar OIS	☐					R	
☐			2	Apresentar PEB	☐					R	
☐			3	Entregar RRTs, ARTs, TRTs	☐					R	
☐			4	Análise, Ajustes e Validação 1 - Planejamento	☐					R	
☐	☐		5	Desenvolver AP - Movimentação de terras	☐					R	
☐	☐		6	Desenvolver PE - CANTEIRO	☐					R	
☐	☐		7	Desenvolver AP - ARQUITETURA	☐					R	
☐	☐		8	Desenvolver AP - ACESSIBILIDADE	☐					R	
☐	☐		9	Desenvolver AP - HIDROSSANITÁRIO	☐					R	
☐	☐		10	Desenvolver AP - ELÉTRICO	☐					R	
☐	☐		11	Desenvolver AP - FUNDAÇÕES	☐					R	
☐	☐		12	Desenvolver AP - ESTRUTURAL	☐					R	
☐	☐		13	Desenvolver AP - PPCI	☐					R	
☐	☐		14	Análise 2	☐	☐				R	
☐	☐		15	Correções 2	☐	☐				R	
☐	☐		16	Validação 2 - liberação 1ª parcela de pagamento de projeto	☐	☐				R	
☐	☐		17	Desenvolver PE - Movimentação de terras	☐	☐	☐			R	
☐	☐		18	Desenvolver PB - ARQUITETURA	☐	☐	☐			R	
☐	☐		19	Desenvolver PB - ACESSIBILIDADE	☐	☐	☐			R	
☐	☐		20	Desenvolver PB - FUNDAÇÕES	☐	☐	☐			R	
☐	☐		21	Desenvolver PB - ESTRUTURAL	☐	☐	☐			R	
☐	☐		22	Desenvolver PB - HIDROSSANITÁRIO	☐	☐	☐			R	
☐	☐		23	Desenvolver PB - ELÉTRICO	☐	☐	☐			R	
☐	☐		24	Desenvolver PB - SPDA	☐	☐	☐			R	
☐	☐		25	Desenvolver PB - LÓGICA	☐	☐	☐			R	
☐	☐		26	Desenvolver PPCI para aprovação	☐	☐	☐			R	
☐	☐		27	Desenvolver PB - MECÂNICO	☐	☐	☐			R	
☐	☐		28	Desenvolver PB - GÁS	☐	☐	☐			R	
☐	☐		29	Desenvolver PB - IMPERMEABILIZAÇÃO	☐	☐	☐			R	
☐	☐		30	Desenvolver PB - Modelo federado compatibilizado	☐	☐	☐			R	
☐	☐		31	Desenvolver Orçamento preliminar	☐	☐	☐			R	
☐	☐		33	Análise 3	☐	☐	☐			R	
☐	☐		34	Correções 3	☐	☐	☐			R	
☐	☐		35	Validação 3 - liberação 2ª parcela de pagamento de projeto	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	36	Apresentar protocolos/aprovações	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	37	Desenvolver PGRCC	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	38	Desenvolver PE - ARQUITETURA	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	39	Desenvolver PE - ACESSIBILIDADE	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	40	Desenvolver PE - FUNDAÇÕES	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	41	Desenvolver PE - ESTRUTURAL	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	42	Desenvolver PE - HIDROSSANITÁRIO	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	43	Desenvolver PE - ELÉTRICO	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	44	Desenvolver PE - SPDA	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	45	Desenvolver PE - LÓGICA	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	46	Desenvolver PE - PRPCI	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	47	Desenvolver PE - MECÂNICO	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	48	Desenvolver PE - GÁS	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	49	Desenvolver PE - IMPERMEABILIZAÇÃO	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	50	Desenvolver PE - Modelo federado compatibilizado	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	51	Desenvolver CRONOGRAMA de execução da obra	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	52	Desenvolver Orçamento Executivo	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	53	Entregar projeto legal aprovado	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	54	Análise 4	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	55	Correções 4	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	56	Validação 4 - liberação 3ª parcela de pagamento de projeto	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	57	Emitir OIS - obra	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	58	Execução da obra	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	59	Apresentar Habite-se e APPCI	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	60	Emitir o termo de recebimento provisório	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	61	Ajustes se necessário	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	62	Entregar as built - liber. 4ª parcela de projeto	☐	☐	☐			R	
☐	☐	☐	63	Emitir o termo de recebimento definitivo	☐	☐	☐			R	
Planejamento	Concepção	Desenvolvimento	Aprovação	Detalhamento	Execução de Obra	Tarefas Principais				CONTRATANTE	
						Objetivos				CONTRATADA	
						Datas-alvo					
						Custos					
						Sumário e Previsão					
1 Prazos:						ORÇAMENTO R\$ 0,00					BUFFER:
2 Projeto: 112 dias (incluindo análises e validações)											ESTIMATIVA
3 Obra: 276 dias de obra, incluindo ajustes, as built e recebimento definitivo											Min
4 Prazo de execução objeto: 360 dias											





25190000014450

Nome do documento: OP-EDU_CANO_TEREZA-FRANCESCUTTI_202501145_PLA_GRL_GRL_CR-PROJ_R01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Camila Dias de Souza

SOP / SPESCOLARES / 486004701

31/03/2026 10:33:24

